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1 Management Summary

Der Ausbau der S4 — Ost von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der
SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des Hamburger Stadtgebie-
tes werden bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zu-
ruckgebaut um Platz fiir die neuen Gleisanlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Stationen sind eine der wesentlichen Voraus-
setzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Modernisie-
rungsprogramme und Maflinahmen, soll den Fahrgasten in der Region Hamburg kiinftig auch
an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entsprechende Inf-
rastruktur geboten werden.

Im Rahmen dieses Programms soll der heute bestehende Haltepunkt Hamburg-Tonndorf an
die neue Gleisinfrastruktur angepasst werden.

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kdnnen zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchfihrung der Gesamtmalf3-
nahme noch keine abschlieBenden Angaben gemacht werden. Das gleich giltfurdie noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung.

2 Projektubersicht

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand

Strecke 1120 von Lubeck Hbf nach Hamburg Hbf
Bestandteil TEN: Ja,dINHGV

Bahnsteiggleise: Gleis 73 und 74

Bahnsteighdhen: 76 cm

Empfangsgebéaude: nein

Station ist barrierefrei: ja

Bf. Kat: 5

Reisendenzahl Ist: 3300/ Tag

Betriebsprogramm Ist:

Zughalte/-gattungen: S-Bahn: ca. 91 Halte/Tag/Richtung (2010)
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S-Bahn Hamburg — Haltepunkt Tonndae
Detaillierte Angaben zu den Anlagen siehe

L

2.2 AMP-Bedarf #nur bei , Bewertung durch DBSuS#

2.3 QKZ #DBSuS#
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2.4 Ganzheitlichkeit

2.5 Auswertung POV #DB SuS#

pflegt.
2.6 Geplante Malinhahmen

2.6.1 Verkehrsstation

Steckbrief:

Strecke
Bestandteil TEN:
Bahnsteiggleise:
Bahnsteighdhen:
Empfangsgebaude:

Station ist barrierefrei:

Bf. Kat:

Reisendenzahl Prognose S4;
Betriebsprogramm Prognos
Zughalte/-gattungen:

teiges, Gleis 73/74, Bahnsteigbaulange 205 m (Bestand), Bestell-
eighdhe 96 cm Uber SO, mittlere Bahnsteigbreite 8,40 m mit:

neuerung gemaf Ril 813 neu in den vorhandenen Abmessungen (TSI PRM nicht
rderlich)

rung vorhandener Technik auf dem Bahnsteig

Einbau von Leiteinrichtungen fiir Blinde und Sehbehinderte

e Anpassung der Beleuchtungsanlage in den Bereichen Freibahnsteig und Bahnsteigdach

e Anpassung des Bahnsteigdaches

e Anpassung des Aufzuges

e Anpassung der Personenunterfihrung im Bereich der neuen Gleise (b&

2.6.2 Empfangsgebéaude (QQ\
<

entfallt s\®~\~ Q/Q
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2.6.3 Vermietung und Vermarktung

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Verkehrsstation sind keine Ma3nahmen im Be-
reich der Vermietung und Vermarktung vorgesehen.

2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur

Die heute bestehenden Stellplatze vor dem Abgang zur Unterfihrung sollen zukinftig als
Busverkehrsflache als Durchgangs- bzw. Endhaltestelle fir 3 Buslinien genutzt werden. Das
P+R-Konzept sieht langfristig die Nutzung der auf der stid-west Seite gelegenen Freiflache als
P+R-Anlage vor.

2.7 Verkehrliche Aufgabenstellung

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen'Freier und
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der VS Schleswig-Holstein Lan-
desweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger VerkehrsverbundyHVA abgestimmt
ist.

2.8 Veranlassung der MaRnahmen

Streckenausbau der S4 (Ost) von Hamburg nachfBad Oldesloe.

3 Kosten und Finanzierung

3.1 Investitionen und Fordermdglichkeiten

Grobkostenschéatzung:

GWU: 2,28 Mio. € (davon 2,23 Mio.€ Mollzug / 0,05 Mio.€ Langzug)

3.2 Betriebskosten

3.3 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst nach Vor-
liegenider Vorplanung entschieden werden.

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschatzung

3.5 Pauschale Planungszielkosten

Q +®
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4 Termine

Umsetzungszeitraum:

Fir die Bauausfuhrung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt.
Fur die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde fiir die Bauausfiihrung der Zeitraum
2018 — 2020 angenommen. Damit ergibt sich fir die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit
folgende Terminschiene:

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kénnen zur Bauzeit und Baudurchfiihrung noch keine abschlie3enden
Angaben gemacht werden.

4.1 Risiken
1. Baugrund v

2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkenzept/IVE-Gutachtenr  offen
(Zugangserganzungsbeleuchtung, SicherheitSbeleuchtung)

3. Vorliegen/Aktualitat Bestandspléne v
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten 4
5. FolgemaRnahmen an Anlagen DBANetz: Oberleitung, LST LSW 4
6. Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumafinahmen DB S&S v
7. Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumalinahmen DB Netz 4
8. Denkmalschutz / -pflege offen
9. Kampfmittel 4
10. Bestandteil TEN-Netz\(Technische Spezifikationen TSI PRM) offen

In den in Anhang | zugrunde liegenden Grobkostenschétzungen sind diese Risiken mit dem
derzeitigen Erkennthisstand pauschal angemessen berticksichtigt.

4.2 Gegensteuerungsmainahmen
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5 Projektorganisation und Ressourcen

5.1 Bauherr und Projektleitung

Projektorganisation Vorplanung:

e Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein
e Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station &Service AG

Uber die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

5.2 Ermittlung und Klarung des Ressourcenbedarfs

Fur die beratenden Leistungen der DB Station&Service:

E

6 Noch zu klarende Punkte

»Grundsatzlich ist sicherzustellen, dass durch Veradnderungen von VS, inshesondere bei
Ruckbau von erst kiirzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Riickzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die kiinftigen Bahnsteiglangen (Vollzug oder Langzug)
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH sowie etwaig Dritten abzustimmen waren.“®

% Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011.

Die Anwendung der TEIV fir die VS Tonndorf ist zu Gberprtfen.
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7 Schnittstellen zu anderen Projekten

Im Rahmen des Projektes werden die Gleisanlagen und die angrenzenden Briickenbauwerke
erweitert. Die vorhandenen Larmschutzanlagen missen angepasst werden.

Beschluss

Ort/Datum Unterschrift
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