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1 Management Summary 

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der SPNV-
Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur Erschließung des Hamburger Stadtgebietes wer-
den bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zurückgebaut 
um Platz für die neuen Gleisanlagen zu schaffen. 

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhöfe sind eine der wesentlichen 
Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Mo-
dernisierungsprogramme und Maßnahmen, soll den Fahrgästen in der Region Hamburg künf-
tig auch an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entspre-
chende Infrastruktur geboten werden. 

Im Rahmen dieses Programms soll im Bereich des heutigen Bahnübergangs Claudiusstraße 
eine neue, barrierefrei erreichbare Verkehrsstation entstehen. 

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den 
geplanten Bauphasen können zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchführung der Gesamtmaß-
nahme noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Das gleich gilt für die noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung. 

2 Projektübersicht 

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand 

Derzeit befindet sich am Standort der Bahnübergang Claudiusstraße 

  
Strecke 1120 von Lübeck Hbf nach Hamburg Hbf 
Bestandteil TEN: Ja, III HGV 
Bahnsteiggleise:  
Bahnsteighöhen:  
Empfangsgebäude:  
Station ist barrierefrei:  
Bf. Kat:   
Reisendenzahl Ist:   
Betriebsprogramm Ist: 
Zughalte/-gattungen:  
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S-Bahn Hamburg – Bahnübergang Claudiusstraße 

Detaillierte Angaben zu den Anlagen siehe Tabelle in Anhang I. 

 

2.2 AMP-Bedarf #nur bei Bestandsstationen, Bewertung durch DBSuS# 

entfällt 

2.3 QKZ #DBSuS# 

#Mustertext: Durch das Projekt werden die max. möglichen QKZ in Höhe von 6 ## LuFV-
Punkten durch den Einbau des Aufzuges erreicht (IST ## / Plan ##). 

Die Auswertung der Qualitätskennzahl (LuFV-Punkte) siehe Anhang III. 

2.4 Ganzheitlichkeit 

#Mustertext: Bei der Erstellung, Bereisung und Ermittlung der Projektinhalte wurde die Ver-
kehrsstation gesamthaft betrachtet. In diesem Projekt werden neben dem Abbau des noch 
vorhandenem AMP-Bedarf weitere Anlagenteile (50Hz-Anlage, Bahnsteig, Bahnsteigausstat-
tung) erneuert. Das Wegeleitsystem (Stationsbeschilderung) entspricht dem aktuellen CD.  

Das EG wurde bei der Ermittlung der Maßnahmen nicht betrachtet.# 

2.5 Auswertung POV 

entfällt 
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2.6 Geplante Maßnahmen 

2.6.1 Verkehrsstation 

Steckbrief: 

  

Strecke 
1249 von Hamburg Hasselbrook nach 
Bargteheide 

Bestandteil TEN: nein 
Bahnsteiggleise: - 
Bahnsteighöhen: 96 cm 
Bahnsteiglänge 140 m mit Option auf 210 m 
Empfangsgebäude: nein 
Station ist barrierefrei: ja 
Bf. Kat:  5 
Reisendenzahl Prognose S4:  1910 
Betriebsprogramm Prognose S4: 
Zughalte/-gattungen:  

S-Bahn:max. 144 Halte/Tag/Richtung (2020) 

 

Maßnahmen im Einzelnen: 

Für den Neubau der Verkehrsstation S-Bahn Bahnhof Claudiusstraße sind folgende Maßnah-
men vorgesehen:  

• Neubau eines Mittelbahnsteiges (ggf. Außenbahnsteig im Rahmen der Variantenuntersu-
chung), Bestelllänge 140 m mit Option zur Verlängerung auf 210m, Bahnsteighöhe 96cm 
über SO  

• Neubau gemäß Ril 813 neu, TSI PRM nicht erforderlich 

• Einbau von Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte  

• Neubau einer Beleuchtungsanlage 

• Neubau einer Personenunter- oder -überführung zur barrierefreien Erschließung des 
Bahnsteiges über Aufzug, Treppenanlagen und/oder Rampen 

• Einbau von Wetterschutzeinrichtungen und sonstiger Bahnsteigausstattung (z.B. Fahr-
plan- und Infovitrinen, Sitzgelegenheiten, Fahrkartenautomaten, Abfallbehältern, usw.) 

 

2.6.2 Empfangsgebäude 

entfällt  

2.6.3 Vermietung und Vermarktung 

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Verkehrsstation sind keine Maßnahmen im Bereich 
der Vermietung und Vermarktung vorgesehen. 

2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur 

Im Bereich Bf Claudiusstraße sind keine Bushaltestellen geplant. Es sind Flächen für Fahrrad-
ständer und Fahrradboxen vorzusehen. 
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2.7 Verkehrliche Aufgabenstellung 

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und 
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS Schleswig-Holstein Lan-
desweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt 
ist. 

2.8 Veranlassung der Maßnahmen 

Streckenausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe. 

3 Kosten und Finanzierung 

3.1 Investitionen und Fördermöglichkeiten 

Grobkostenschätzung: 

 
GWU:  6,31 Mio.€ (davon 5,64 Mio.€ Vollzug, 0,68 Mio.€ Langzug) 

 

3.2 Betriebskosten 

##DB SuS## 

3.3 Finanzierung 

Über die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden. 

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschätzung 

Für das Projekt ist insgesamt (inklusive DB Netz) eine WR-Betrachtung anzustellen. 

##DB SuS## 

3.5 Pauschale Planungszielkosten 

Die pauschalen Planungszielkosten wurden nach den Regeln der DB Station&Service ermittelt 
und belaufen sich auf Basis der Grobkostenschätzung auf ## € (## % zu den Baukosten). 

Die Ermittlung ist als Anhang VII beigefügt. 

4 Termine 

Umsetzungszeitraum: 

Für die Bauausführung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt. 
Für die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde für die Bauausführung der Zeitraum 
2018 – 2020 angenommen. Damit ergibt sich für die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit 
folgende Terminschiene: 

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den 
geplanten Bauphasen können zur Bauzeit und Baudurchführung noch keine abschließenden 
Angaben gemacht werden. 
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5 Risiken 

5.1 Risiken 

Risiko möglich 
1. Baugrund  
2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten  

(Zugangsergänzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung) 
  

3. Vorliegen/Aktualität Bestandspläne   
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten  
5. Folgemaßnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW  
6. Abhängigkeiten zu korrespondierenden Baumaßnahmen DB S&S  
7. Abhängigkeiten zu korrespondierenden Baumaßnahmen DB Netz  
8. Denkmalschutz / -pflege offen 
9. Kampfmittel  
10. Bestandteil TEN-Netz (Technische Spezifikationen TSI PRM) offen 

 

In den in Anhang I zugrunde liegenden Grobkostenschätzungen sind diese Risiken mit dem 
derzeitigen Erkenntnisstand pauschal angemessen berücksichtigt. 

5.2 Gegensteuerungsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Minimierung der o. g. Risiken sind: 

##Mustertext: 

3. Wenn Bestandspläne nicht beim BM vorliegen  
=> Erstellung in HOAI Lph. 1 notwendig 

4., 5., 6., 7 Abstimmungen mit der DB Netz AG und der DB Station &Service AG 
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6 Projektorganisation und Ressourcen 

6.1 Bauherr und Projektleitung  

Projektorganisation Vorplanung:  

• Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein 
• Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station &Service AG 

 

Über die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst 
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden. 

6.2 Ermittlung und Klärung des Ressourcenbedarfs 

Für die beratenden Leistungen der DB Station&Service: 

Funktion Name 
Zusätzliche Perso-
nalressource not-
wendig: 

Kompensations-
vorschlag 

Projektkoordinator  nein  

Projektleiter Marscholek-Uecker nein  

Projektkaufmann Henseling nein  

Projektassistent Inselmann nein  

Projektcontroller Frank Lübbermann nein  

Vertriebskoordinator Nils Kruse nein  

Ansprechpartner BM 
Hamburg  Markus Hock nein  

Ansprechpartner BM 
Lübeck Dirk Teubler nein  

Ansprechpartner  
Vermietung Bent Johannsen nicht erforderlich  

7 Noch zu klärende Punkte 

„Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass durch Veränderungen von VS, insbesondere bei 
Rückbau von erst kürzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Rückzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die künftigen Bahnsteiglängen (Vollzug oder Langzug) 
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der 
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH  sowie etwaig  Dritten abzustimmen wären.“3  
3 Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011. 

Im Rahmen der Variantenuntersuchungen zum Vorentwurf soll auch der Einsatz von Wetter-
schutzhäusern bzw. Bahnhofsdächern gegenübergestellt werden. Je nach Lage des neuen 
Bahnsteiges ist durch die BÜ-Beseitigungsmaßnahme Schloßgarten eine zweiseitige Er-
schließung des Bahnsteiges möglich. Weiterhin ist im Rahmen der VEP die Erschließung als 
Personenunter- bzw. -überführung zu untersuchen, soweit dies sinnvoll erscheint. 
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Die Anwendung der TEIV für die VS Bf Claudiusstraße ist zu überprüfen. 

 

8 Schnittstellen zu anderen Projekten 

Die Planung zum neuen Bf Claudiusstraße steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ge-
planten BÜ-Beseitigungsmaßnahme, sowie dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249 
Hamburg Hasselbrook – Bargteheide. In unmittelbarer Nachbarschaft soll der BÜ Schloßgar-
ten ebenfalls beseitigt werden.  

Beschluss 

OE Name Ort/Datum Unterschrift 

I.SV-N-I(B) Marscholek-Uecker   

I.SV-N-I (A) Kügler   

I.SV-N-HMB Hock   

I.SV-N-V Gebert   

I.SV-N-O Mann   

I.SV-N-I Dr. Rühl   

I.SF-N Horwitz   

I.SV-N Keßler 
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