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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Bestellung bzw. vom Auftraggeber formulierte Aufgabenstellung

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung
der SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des
Hamburger Stadtgebietes werden bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen
errichtet und eine Station zurlickgebaut, um Platz fir die neuen Gleisanlagen zu
schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhéfe sind eine der
wesentlichen Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fort-
setzung der bisherigen Modernisierungsprogramme und MaBnahmen soll den
Fahrgésten in der Region Hamburg klnftig auch an den Verkehrsstationen der S-
Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entsprechende Infrastruktur geboten
werden.

Im Rahmen dieses Programms soll im Bereich der heutigen Bahnibergange
,ClaudiusstraBe“ und SchloBgarten, eine neue, barrierefrei erreichbare
Verkehrsstation entstehen.

Lage im Netz

Die geplante Verkehrsstation ClaudiusstraBe soll zwischen dem heutigen Bahn-
Ubergang SchloBgarten und der Robert-Schumann-Briicke zwischen km 5,2+24
und km 5,4+34 der Strecke 1249 erstellt werden.

Einordnung in den Unternehmensplan
Die MaBnahme ist Bestandteil des Projektes S 4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe.

Einordnung in sonstige Ausbauplane

Entfallt
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2.1

2.2

2.3

Erlauterungen des Zustandes vorhandener Anlagen

Bahnsteig
Im Planungsbereich ist heute kein Bahnsteig vorhanden.

Bahnsteigzugange
entfallt

Gleisanlagen
Die derzeit vorhandenen Gleisanlagen werden wie folgt genutzt:

Gleis Nutzung
1 Streckengleis Strecke 1242 Richtung Hamburg Wandsbek
2 Streckengleis Strecke 1120 Richtung Libeck Hbf
3 Streckengleis Strecke 1120 Richtung Hamburg Hbf
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3. Erlauterungen des geplanten Zustands der Anlagen

Bedingt durch den Wegfall der Verkehrsstation Hamburg-Wandsbek im Zuge des
Trassenumbaus und zur besseren ErschlieBung der Stadtteile Wandsbek und
Marienthal, sollten im Planungsbereich zwei neue Verkehrsstationen errichtet
werden.

Laut Aufgabenstellung sollte eine Station im Bereich zwischen den heute be-
stehenden Bahnibergangen ClaudiusstraBe und SchloBgarten entstehen, die
zweite Verkehrsstation sollte im Bereich der Eisenbahniberfihrung BovestraBe
angeordnet werden.

Im Rahmen der Variantenuntersuchung (s. hierzu Anlage 8.2.1) wurde als Standort
der Verkehrsstation ClaudiusstraBe unter anderem eine in Richtung Hasselbrook
orientierte Lage (Variante 3), die Lage gemaB Aufgabenstellung (Variante 1) und
die Lage zwischen SchloBgarten und Robert-Schumann-Briicke (Variante 2)
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf benachbarte Grundsticke,
VerkehrserschlieBung, Trassierung usw. untersucht.

Aus Variante 2 wurde im weiteren Planungsverlauf die Vorzugsvariante entwickelt,
die sich weiter in Ostliche Richtung erstreckt und gegeniber der Variante 2 nicht
mehr an die bestehende Radwegverbindung anschlieBt. Sie wird Uber eine eigene
Personenunterfihrung erschlossen.

Die anderen Planungsvarianten wurden im Rahmen diverser Abstimmungs-
gesprache mit den Projektbeteiligten als unglnstiger bewertet, da hier gréBere
Auswirkungen (z. B. Flacheninanspruchnahme) auf Privatgrundsticke zu erwarten
waren.
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4.2

Verkehrliche und betriebliche Begriindung der MaBnahme
Verkehrliche Situation

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen
Freier und Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS
Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger
Verkehrsverbund HVV, abgestimmt ist.

Betriebliche Situation

Die geplante Verkehrsstation ClaudiusstraBBe soll zukinftig von der S-Bahn-Linie im
10-Minuten-Takt angefahren werden.

Die geplante Bahnsteiglange betragt grundsatzlich 140 m (Vollzug) mit der Option
einer Verlangerung auf 210 m (Langzug). Um jedoch eine zusatzliche Anbindung
der VST an die StraBe SchloBgarten zu ermdglichen wird der Bahnsteig bereits
ohne Option auf eine Lange von 210 m gebaut.
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5. Entwurfselemente und Zwangspunkte

Die Entwurfselemente der Bahnsteige entsprechen den Richtlinien der Deutschen
Bahn AG und des HVV.

Fir den Bau der Anlagen ergeben sich folgende Zwangspunkte:

- Vorhandene Wohnbebauung, Robert-Schumann-Bricke und geplante Bahn-
UbergangsbeseitigungsmaBnahmen in deren Geometrie und Anordnung.

- Abstande zwischen den geplanten Verkehrsstationen.
- Vorgaben des Regelwerkes

Die S-Bahnstation ClaudiusstraBe gehért nicht zum Trans Europadischen Netz
(TEN).
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6. Begriindung der gewahlten Lésung unter Beriucksichtigung der Entwurfs-
elemente und ggf. der Zwangspunkte

Die geplante Verkehrsstation ClaudiusstraBe soll zukiinftig zwischen dem heute
bestehenden Bahniibergang SchloBgarten und der Robert-Schumann-Bricke ent-
stehen.

Ostlich der bestehenden Radwegverbindung wird eine neue Personenunterfiihrung
gebaut, welche sowohl die Stadtteile verbindet als auch den Bahnsteig barrierefrei
erschlieBt.

Der Bahnsteig entsteht in Mittellage und erstreckt sich mit einer Lange von 210 m in
Richtung SchloBgarten und schlieBt dort an die geplante Personenunterfiihrung
Uber eine Treppenanlage, also nicht barrierefrei an. Neben 2 neuen
Wetterschutzhdusern dient auch die Robert-Schumann-Briicke zukinftig als
Wetterschutz.

Die neue Lage der Verkehrsstation verspricht eine verkehrsgunstige Anbindung an
das Ubergeordnete StraBennetz und erhalt bestehende Stellplatze unterhalb der
Robert-Schumann-Briicke. So wird eine Verlagerung von parkenden Autos in das
Wohngebiet reduziert. Auch die Eingriffe in benachbarte Grundsticke werden
weitestgehend auf Grundsticke mit geringerem Einfluss auf bestehende
Wohnbebauung verlagert.

6.1 Abweichungen von den Technischen Regelwerken beim Vorentwurf
keine
6.2 Umweltvertraglichkeit und Landschaftsschutz sowie Denkmalpflege

6.2.1 Schallschutz und Erschiitterung

Die Emissionspegel von Zug- und Rangierfahrten in Personenbahnhéfen werden
vereinfacht, wie fir die freie Strecke berechnet. Abschirmungen durch Bahnsteig-
kanten u. &. sind nicht zu beriicksichtigen; ebenso nicht die Emissionen von Kar-
renfahrten, Lautsprecherdurchsagen u. a.

6.2.2 Verwertung und Beseitigung von Abféllen

Fir die MaBnahme ist im weiteren Planungsverlauf ein sogenannter BoVEK-Check
(vgl. Handbuch ,Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept®) zu erstellen.

6.2.3 Umweltvertraglichkeitsuntersuchung

Im weiteren Planungsverlauf ist die Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVP) fir den Ausbau der S 4 innerhalb des Hamburger Stadtgebietes (Los
Hamburg) erforderlich. Die UVP soll durch friihzeitige und umfassende Ermittlung
der umweltrelevanten Auswirkungen eines Vorhabens der Optimierung einer
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Entscheidung unter Umweltgesichtspunkten und Information der Offentlichkeit
dienen. Details sind Anlage 3.2, Kap. 9, zu entnehmen.

6.2.4 Gewasserschutz
Das Planungsgebiet liegt nicht innerhalb einer Gewasserschutzzone.
6.2.5 Baugrund und Grundwasser

Grundlage der nachfolgenden Angaben bildet die im Rahmen der Vorentwurfs-
planung flr das gesamte Los Hamburg erarbeitete, generelle Baugrundbeurteilung
auf der Grundlage vorhandener Unterlagen/Aufschlussergebnisse (1. Bericht vom
24.09.2012, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner GbR, Hamburg).

Wie die angrenzenden Abschnitte der S-Bahnstrecke 1249 liegt die geplante Ver-
kehrsstation ClaudiusstraBe einheitlich im Bereich der Geest mit oberflachennah
anstehenden pleistozédnen (eiszeitlichen) Bdéden. Im Bereich der Verkehrsstation
handelt es sich Gberwiegend um Sand, in den lokal geringméachtiger Beckenschluff
und Beckenton eingeschaltet ist. Die pleistozdanen Béden werden értlich von holo-
zanen Sanden Uberlagert, die teilweise organisch und/oder schluffig ausgebildet
sind. Oberhalb der v. g. gewachsenen Bdden ist weitgehend flachendeckend mit
unterschiedlich zusammengesetzten Auffillungen zu rechnen.

Die im Bereich der Verkehrsstation ClaudiusstraBe anstehenden Sande stellen
einen zusammenhangenden, oberflichennahen Grundwasserleiter dar. In den
Altaufschlissen wurden unausgespiegelte Bohrwasserstdnde zwischen rd.
NN +8,2 m und rd. NN +9,6 m erkundet. Aus einer fir den Planungsraum vorlie-
genden hydrogeologischen Karte, ist ein Grundwasserstand (Stichtagsmessung)
zwischen rd. NN + 9,0 und NN +10,0 m abzuleiten.

Bei den vorliegenden Baugrundverhéltnissen ist davon auszugehen, dass fur den
Bahnsteig und die Ingenieurbauwerke der Verkehrsstation ClaudiusstraBe jeweils
Flachgrindungen auf dem gewachsenen Baugrund erfolgen kénnen. Im Zusam-
menhang mit den Auffillungen muss dabei mit der Notwendigkeit von Boden-
austauschmaBnahmen gerechnet werden. FUr detaillierte grundbautechnische
Angaben wird eine an die geplanten BaumaBnahmen angepasste Baugrund-
beurteilung und Griindungsempfehlung mit entsprechenden Bemessungsangaben
auf der Grundlage auszufiihrender bauwerksbezogener Baugrunderkundungen
(Bohrungen und Sondierungen) erforderlich.

6.2.6 Denkmalpflege
Die Belange der Denkmalpflege werden im weiteren Planungsverlauf bericksichtigt.
6.2.7 Landschaftspflegerische Begleitplanung und Bodendenkmalschutz

Im Zuge der weiteren Planung wird ein landschaftspflegerischer Begleitplan er-
arbeitet. Im LBP werden die Auswirkungen auf Natur und Landschaft ermittelt, be-
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schrieben und bewertet. Auf dieser Grundlage werden die Vermeidungs-, Minde-
rungs-, Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen geplant. Diese MaBnahmen werden im
LBP festgelegt und durch die Planfeststellung rechtlich gesichert. Details sind der
Anlage 3.2, Kap. 9, zu entnehmen.

6.2.8 Brandschutztechnische Belange an den Verkehrsstationen

Im weiteren Planungsverlauf ist ein Brandschutzkonzept fir die Verkehrsstation
ClaudiusstraBe zu erstellen.

6.3 Abhéangigkeit zu anderen Vorhaben der DB AG und Dritter

Die Planung zur neuen Verkehrsstationen ClaudiusstraBe steht im unmittelbaren
Zusammenhang mit der geplanten BU-BeseitigungsmaBnahme sowie dem ge-
planten Gesamtausbau der Strecke 1249, Hamburg-Hasselbrook — Bargteheide. In
unmittelbarer Nachbarschaft soll der BU SchloBgarten ebenfalls beseitigt werden.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Fachtechnische Einzelplanungen

Grundstiicke

Fir den Bau des Mittelbahnsteiges muss die Trasse aufgeweitet werden. Entspre-
chend sind auf der Nordwestseite zusatzliche Flachen zu erwerben.

Bahnsteige

Der geplante Bahnsteig wird mit einer Lange von 210 m errichtet ausgefihrt. Die
Breite variiert aufgrund der Lage zwischen ~6,75 m am westlichen Bahnsteigende
und ~9,50 m an der breitesten Stelle bei einer geplanten Héhe von 96 cm Uber
Schienenoberkante.

Wegen der gegenlberliegenden Stromschiene wird die Bahnsteigkante mit
Sicherheitsraum ausgeflihrt. Die Bahnsteigentwéasserung erfolgt zukuinftig Gber eine
in Bahnsteigmitte angeordnete Kastenrinne.

Weiterhin wird der Bahnsteig mit taktilen Leiteinrichtungen (Blindenleitsystem)
ausgestattet.

Bahnsteigliberdachungen

Auf dem Mittelbahnsteig ist keine Uberdachung geplant. Durch die bestehende
Robert-Schumann-Briicke steht jedoch eine Art ,natirlicher Wetterschutz zur
Verfligung.

Personenunterfithrungen

Die geplante Verkehrsstation ClaudiusstraBe wird Uber eine neu zu errichtende
Personenunterfihrung erschlossen. Mit einer lichten Weite von 4 m und einer
lichten Héhe von 2,50 m die Unterflihrung die Stadtteile Wandsbek und Marienthal
und erschlieBt somit groBraumig die angrenzenden Wohngebiete.

Die Barrierefreiheit wird mit Hilfe von 3 Aufzligen erreicht, die die Treppenanlagen
erganzen. Alternativ ist - unter gréBerer Flacheninanspruchnahme - auch die Er-
richtung von 2 Rampenanlagen denkbar.

Im Westen schlieBt der Bahnsteig Uber eine Treppenanlage an die Uber die
BahnlbergangsbeseitigungsmaBnahme  SchloBgarten  geplante  Personen-
unterfhrung an. Das ca. 40 m lange Rahmenbauwerk wird mit einer lichte Weite
4,00 und einer lichten Héhe von 2,50 m ausgefuhrt (s. hierzu Anlage 9.1.2.1.7.3.1).

Personentiberfiihrungen
entfallt
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7.6 Infowegeleitsystem

Die Verkehrsstation wird mit einem Informations- und Wegeleitsystem nach DB- und
HVV-Standard ausgestattet. Hierzu gehéren neben der Beschilderung auch die
entsprechenden taktilen Leiteinrichtungen wie Bodenindikatoren oder Hand-
laufbeschriftungen.

7.7 Bahnsteigausstattung

Die Ausstattung des Bahnsteiges erfolgt nach HVV-Standard und beinhaltet neben
Sitzgelegenheiten und Wetterschutzhduschen auch Streugutboxen, Infotafeln und
Abfallbehalter in ausreichender Zahl.

7.8 Oberbau

Die S-Bahn-Strecke 1249 wird im Rahmen der GesamtmaBnahme neu errichtet.
Die Planungsachsen und Gradienten wurden als Sollgleislage in der Planung be-

ricksichtigt.
7.9 Hochbauten
entfallt
7.10 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen

Der geplante Mittelbahnsteig wird zuklnftig Gber mittig auf dem Bahnsteig ange-
ordnete Kastenrinnen entwassert. Der Bemessungsabfluss des neuen Bahnsteiges
inklusive der Bahnsteigausstattung und des Treppenabgangs liegt bei ca. 40 I/s.

Die Personenunterfihrung wird mit einer Hebeanlage zum Abflhren des
anfallenden Niederschlags- Schlepp- und Reinigungswassers ausgestattet.

Im weiteren Planungsverlauf muss nach Vorlage eines entsprechenden Boden-
gutachtens beurteilt werden, ob das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden
kann, oder einer Vorflut bzgl. der éffentlichen Kanalisation zugeflhrt wird.

7.11 Warmeversorgungsanlagen
entfallt
7.12 Lufttechnische Anlagen

entfallt
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713 Kaltetechnische Anlagen
entfallt
714 Starkstromanlagen, 50Hz, Erdung

Die Einspeisung erfolgt Uber einen neu zu errichtenden Anschluss vom VNB. Der
Anschluss ist als Direktmessung mit einem HAK mit 100 A beim &értlichen VNB zu
bestellen.

Durch die Lage der VST an einer mit DC Traktionsstrom betriebenen Strecke, muss
eine galvanische Trennung der Netze erfolgen. Aus diesem Grund ist ein Trenn-
transformator aufzubauen.

An der VST sind verschiedene Organisationseinheiten mit Energie zu versorgen.
Diese sind nach Ti07b spitz abzurechnen. Somit ist im BSH fur die VS eine Zah-
lerverteilung der DB Energie gemaR Variante E aufzubauen.

Alle Organisationseinheiten sind Uber dreipolige NHOO Lastrennschalter mit 40 A
Sicherungseinsatzen zu versorgen. Dies erfolgt aus den einzuhaltenden Selek-
tivitatsanforderungen.

Leistungsbilanz:

Organisationseinheit Leistung in KVA
DB S&S AG 15

FAA 2

Vermarktung (optional) 5

DB TK GmbH 4

Summe 26

Alle Anlagen gemanB Ril 954 sind grundsatzlich 5-polig aufzubauen.

Alle Anlagen sind im TN-Netz zu betreiben und in SKII auszufiihren. Alle Schutz-
elemente missen ein Kurzschlussausschaltvermégen von mindestens 10 kA er-
fullen. Des Weiteren sind alle Schutzelemente selektiv zueinander zu gestallten.

FlOr den Fehlerschutz ist grundsatzlich die SchutzmaBnahme ,Schutz durch Ab-
schalten® anzuwenden. Fir die Anlagen der DB S&S AG, ist immer der
bahnzugelassene AVT zu nutzen.

7.14.1 Beleuchtung

Die Station besteht aus einem Mittelbahnsteig ohne Dach. Die Zuwegung ist im
Osten Uber eine Personenunterfihrung und eine Aufzugsanlage gewahrleistet. Auf
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dem Freibahnsteig sind in 20-m-Abstédnden die Maste mit einer Lichtpunkthéhe
(LPH) von 6 m zu errichten und mit bahnzugelassenen Leuchten zu bestliicken. Im
Bereich der vorhandenen Briicke, ist die Beleuchtungsanlage der lichten H6he an-
zupassen.

In der Unterfihrung sind alle Leuchten bis 3 m OKF (Unterkante Leuchte) vanda-
lismussicher auszufihren.

Flr die optional vorgesehene Personeniberfihrung im Westen des Bahnsteiges,
sind zwingend Langfeldleuchten an einer Bugelkonstruktion vorzusehen. Eine
Beleuchtung Gber Mastleuchten ist aus sicherheitstechnischen Vorgaben nicht ge-
stattet.

7.14.2 Erdung

Die Station liegt an einer mit DC-Traktionsstrom betriebenen Strecke. Somit ist eine
Verbindung zwischen den Erdungsanlagen der DC-Fahrbahn und der VS-Erdung
unbedingt zu vermeiden. Durch den Einsatz des Trenntransformators sind alle
nachgelagerten Verteiler im TN-S-Netz aufzubauen. Eine Verbindung von Anlagen
der Bahnsteigausristung mit dem DC-Bahnerder ist gemaB Ril 998 nicht gestattet.
Im Rahmen der Entwufsplanung ist fur diese Station ein Gesamterdungskonzept zu
erstellen.

7.15 Anlagen der Telekommunikation

Alle Anlagen der Telekommunikation zur Anbindung an die tbertragungstechnische
Infrastruktur des Streckenfernmeldekabels erfolgt lber ein BSH, in welchen die
gesamte TK-Technik eingebaut ist. Im BSH der Station ist ein TK-Raum
einzurichten, welcher einen eigenstandigen Zugang erhalten muss. Dieser TK-
Raum ist zu klimatisieren. Im TK-Raum sind alle zentralen Elemente der
Ubertragungs- und Verarbeitungstechnik zu integrieren.

Folgende Anlagen sind im TK Raum enthalten:

e Beschallungseinrichtung

¢ Notruf- und Informationssaulen (NIS)
e Videouberwachung

e Fahrgastinformationsanlagen

e Ubertragungstechnik Streckenkabel
e Systeme S-Bahnabfertigung

e Fernmeldeanschluss an das Netz der Telekommunikationsanbieter

7.15.1 Beschallungseinrichtung

An der Station sind Beschallungssysteme zu errichten und durch die zentralen
Ansagerplatze der 3-S-Zentrale Hamburg fernzubeschallen. Fir die Verkehrsstation
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ist eine Risikoanalyse zu erstellen. Dies muss auf Grundlage folgender Unterlagen
erfolgen:

e Beschallung auf Bahnsteigen
e |astenheft, Version 1.6 vom 19.02.2004
e Ausstattungsvorgaben, Version 2.2 vom 19.02.2004

e Sprachverstandlichkeit, Version 1.1 vom 11.12.2002

Auf diesen Grundlagen hat die Planung der Beschallung zu erfolgen. Die Laut-
sprecher sind vorzugsweise an den Beleuchtungsmasten anzubringen. Alternativ
kann dies auch an einzelnen Masten oder an Dachbefestigungen erfolgen. Die
Beschallungsanlage ist an die 3-S-Zentrale Hamburg anzubinden. Die
Beschallungsanlage dient der Fahrgastinformation und fir Warnungen auf den
Bahnsteigen. Die Energieversorgung erfolgt im 48-V-DC-System mit
Batteriestltzung von 4 h Nennbetriebsdauer.

7.15.2 Zeitdienstanlagen (Uhren) DB S&S AG

Je Verkehrsstation sind autarke funkgefihrte AuBenuhren auf separatem Uhren-
mast oder an einen Beleuchtungsmast vorzusehen. Alle Uhren entsprechen den
Lastenheften der DB AG und sind mit einem Durchmesser von 60 cm auszufihren.
Die Funkuhren sind mit einem DCF77-Empfanger ausgeristet. Als Strom-
versorgung ist ein geschalteter Abgang der Beleuchtung 230 V/AC und eine 230-V-
AC-Dauerspannung vorzusehen.

7.15.3 Fahrgastinformationsanlage (FIA)

Es werden zwei doppelseitige Zugzielanzeiger je Bahnsteigkante fir den 140 m
langen Bahnsteig vorgesehen. Bei einer Erweiterung auf 210 m wird ein weiterer
doppelseitiger Zugzielanzeiger je Bahnsteigkante aufgestellt.

7.15.4 Notruf- und Informationssaulen NIS

Auf den Bahnsteigen sind nach den Vorgaben der Bestellung der DB S&S AG
entsprechende NIS aufzubauen. Diese sind aus dem 48-V-DC-Netz mit Batterie-
stltzung zu versorgen. Entsprechend den Vorgaben sind die Standorte in die
VideoUberwachung zu integrieren.

7.15.5 Videoliberwachung

Die Station befindet sich im Bereich der S-Bahn Hamburg und ist zur Sicherung der
Ordnung und des Betriebes mit einer Videolberwachung auszustatten. Die
Anforderung orientiert sich an der Bestellung der DB S&S AG und dem Anforde-
rungskatalog der Hamburger S-Bahn. Die Ubertragung erfolgt an die notwendigen
betrieblichen Stellen und an die 3-S-Zentrale in Hamburg. Es sind mindestens die
Hauptaufenthaltsbereiche der Bahnsteige und die stadtseitigen Zugénge mittels
Videoanlagen zu Uberwachen. Die genaue Festlegung der Standorte, hat im
Rahmen der folgenden Planungsphasen zu erfolgen und ist mit dem
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Bahnhofsmanagement der DB Station&Service AG abzustimmen. Als
Kamerasysteme sind analoge Farbkameras (CCTV) mit einem Zweidrahtiber-
tragungssystem zu nutzen. Mittels eines VideoCodec sind die analogen Kamera-
informationen zu digitalisieren. Die Datenraten sind auf 192 kbit/s mittels des
VideoCodec zu begrenzen. Zur Reduzierung der zu Ubertragenden Daten ist eine
permanente Vor-Ort-Aufzeichnung der digitalen Videodaten mittels Festplatten-
recorders (HDD Raid, Aufzeichnungsdauer 48 h) vorzusehen. Die Stromversorgung
der Kameras erfolgt ebenfalls Uber das Informationskabel (FB-Kabel) aus dem
Baugruppentrager der Videoanlagen. Ein separater Stromanschluss (230 V AC) an
den Kameras st nicht erforderlich. Die Konzeption sieht vor, die
Kamerainformationen mittels VideoCodec in die zustandige 3-S-Zentrale zu
Ubertragen. Die Anbindung der Verkehrsstationen an die 3-S-Zentrale erfolgt
grundsatzlich  durch die geplante  Ubertragungstechnik. ~ Durch  das
Ubertragungssystem wird ein Ethernet-Interface bereitgestellt. Das Ethernet-
Interface ist entsprechend dem Bedarf (192 kBit/s) in der Bandbreite variabel ein-
zurichten. Hierzu werden die digitalen Videosignale mit einer begrenzten Bandbreite
von 192 kBit/s am Ethernet-Interface zur Verfligung gestellt. In der Uber-
tragungstechnik werden die Daten mittels Ethernet-Protokoll bedarfsgerecht in die
3-S-Zentrale Ubertragen. Hier wird die 0. g. Verkehrsstation tiber die zu errichtende,
neue digitale Videokreuzschiene eingebunden. Alle Anlagen sind im TK-Raum des
BSH unterzubringen.

7.16 Maschinentechnische Anlagen

Der Mittelbahnsteig wird zuklnftig Uber eine neue Aufzugsanlage barrierefrei er-
reichbar sein. Die Ausfihrung des Aufzuges erfolgt entsprechend der gultigen
Rahmenvertrage der DB Station & Service AG. Die derzeit geplante KabinengréBe
betragt 1100 mm x 2150 mm, die resultierende Schachtabmessung liegt bei
ca. 2150 mm x 2600 mm. Die Turbreite von 1000 mm ist auch fur E-Rollstihle
ausreichend.

Die Einhausung des Aufzuges soll als Stahl-Glas-Konstruktion erfolgen.

Fir die Bereitstellung der Notruffunktion der Aufzugsanlage und die Ubertragung
des Notrufes zur zusténdigen 3-S-Zentrale, ist Uber eine Anschlussdose (TAE/N)
ein analoger Wahlanschluss in Abstimmung mit dem Fachgewerk Maschinentechnik
im Aufzugsschacht der Verkehrsstation bereitzustellen. Der TK-Anschluss ist durch
den Betreiber (DB Station&Service AG) zu bestellen. Die Verkabelung erfolgt Uber
ein FB-Kabel vom Anschlusspunkt des Telekommunikationsanbieters der
Verkehrsstation.

Das Softwareengineering an vorhandenen Anlagen in der 3-S-Zentrale flr die
Verkehrsstation ist ebenfalls durchzufihren.

717 Gebaudeautomation
entfallt

7.18 Elektrotechnische MaBnahmen fiir den Bahnstrom
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entfallt
7.19 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Zuge der Neu- und UmbaumaBnahmen wird die vorhandene Leit- und Siche-
rungstechnik gem. RIL 819 in elektronischer Stellwerkstechnik erneuert.

Die Bedienung der Anlagen erfolgt kinftig aus der ESTW-Zentrale in Ohlsdorf. Der
geplante Zustand der Anlagen in den einzelnen Teilbereichen ist im Gesamterlaute-
rungsbericht (siehe Anlage 3.2) beschrieben.

Sollten Signale im Bereich der Verkehrsstationen erforderlich sein, so werden diese
so angeordnet, dass die Signalsicht gem. Regelwerk 819 eingehalten wird.

7.20 Sonstige Anlagen

Im Bereich der Verkehrsstation ClaudiusstraBe sind keine Bushaltestellen geplant.
Es sind Flachen fiir Fahrradstander und Fahrradboxen vorzusehen.
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8. Rechtsangelegenheiten

8.1 Grunderwerb
Fir die BaumaBnahme ist Grunderwerb erforderlich. Bendtigte Flachen flr
BaustraBen, Baustelleneinrichtungsflichen und Oberbodenlager werden nur
voribergehend in Anspruch genommen.

8.2 Planfeststellungsverfahren
Das Baurecht wird im Rahmen der GesamtmaBnahme S4 im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens gem. §18 AEG beantragt.

8.3 Wasserrechtliche Belange
Die Menge des einzuleitenden Niederschlagswassers fur den neuen Bahnsteig in-
klusive der Bahnsteigausstattung und des Treppenabgangs liegt bei ca. 40 I/s.
Im weiteren Planungsverlauf muss nach Vorlage eines entsprechenden Boden-
gutachtens beurteilt werden, ob das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden
kann, oder einer Vorflut bzgl. der éffentlichen Kanalisation zugeflhrt wird.

8.4 Schall- und Erschiitterung

Die schalltechnische Ersteinschatzung hat ergeben, dass die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV hinsichtlich der Immissionen des Eisenbahnverkehrs - je nach
Bebauungsstruktur und topografischer Situation - in einem Korridor von mehr als
500 m links und rechts der Trasse Uberschritten werden. Aus diesem Grund werden
sowohl aktive als auch passive LarmschutzmaBnahmen erforderlich.

Durch die im Zuge der Vorentwurfsplanung vorgeschlagenen 5,00 m hohen
Schallschutzwénde, reduziert sich der Korridor (Verlauf der 49 dB (A) - Isophone)
auf 70 - 150 m auf der Stdseite und 130 - 300 m auf der Nordseite der Trasse. Ziel
der weiterfilhrenden Planungsschritte sollte es sein, durch innovative Bauformen
und Schallschutzwande zwischen Fern- und S-Bahn, den Korridor der Betroffenheit
49 dB (A) Nachtzeitraum auf 150 m beiderseits des Schienenweges zu reduzieren.

Durch die Verkehrsstationen ist keine Uber die Immissionen des Eisenbahnverkehrs
hinausgehende L&rmbelastung zu erwarten, da gemdaB Berechnungsrichtlinie
SCHALL 03, Abschirmungen durch Bahnsteigkanten u.a. nicht zu bericksichtigen
sind; ebenso nicht die Emissionen von Karrenfahrten, Lautsprecherdurchsagen u.a.
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9.1

9.2

Baukosten und Finanzierung
Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

Baukosten

Die Baukosten fir die geplante Verkehrsstation ClaudiusstraBe belaufen sich auf
~4,51 Mio. Euro fir den 140 m langen Bahnsteig, inkl. Erweiterung auf 210 m be-
laufen sich die Kosten auf ~5,01 Mio. Euro.
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10. Bauzeiten und Baudurchfiihrung
10.1 Baudurchfiihrung

Grundsatzlich ist wahrend der Bauzeit ein zweigleisiger Bahnbetrieb
sicherzustellen. In klrzeren Abschnitten ist ggf. eine eingleisige Betriebsflihrung
maoglich. Weiterhin sollen durch Nutzung der bereits neu erstellten Betriebsgleise
die erforderlichen Bauzwischenzustande minimiert werden.

Nach jetzigem Planungsstand kénnen zu Baudurchfihrung noch keine
abschlieBenden Aussagen gemacht werden, da die erforderlichen Abstimmungen
mit der Baubetriebsplanung der DB Netz AG und der S-Bahn Hamburg
voraussichtlich erst Ende Mai 2013 abgeschlossen werden kdnnen.

10.2 Bauzeit
Nach jetzigem Planungstand wird von einer Bauzeit von ca. 12 Monaten

ausgegangen

aufgestellt im Auftrag
der LVS Schleswig-Holstein - Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH

SchiBler-Plan
Ingenieurgesellschaft mbH
FrankenstraBe 18c

20097 Hamburg

Hamburg, 15. Oktober 2013
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