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1 Management Summary

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der SPNV-
Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des Hamburger Stadtgebietes wer-
den bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zuriickgebaut
um Platz fur die neuen Gleisanlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhéfe sind eine der wesentlichen
Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Mo-
dernisierungsprogramme und MafRnahmen, soll den Fahrgasten in der Region Hamburg kinf-
tig auch an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entspre-
chende Infrastruktur geboten werden.

Im Rahmen dieses Programms soll im Bereich des heutigen Bahniibergangs)Claudiusstral3e
eine neue, barrierefrei erreichbare Verkehrsstation entstehen.

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kdnnen zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchfihrung der Gesamtmalf3-
nahme noch keine abschlieBenden Angaben gemacht werden. Das gleich giltfurdie noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung.

2 Projektubersicht

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand

Derzeit befindet sich am Standort der Bahnibergang,Claudiusstralie

Strecke 1120¢von Libeck Hbf nach Hamburg Hbf
Bestandteil TEN: Japlll HGV

Bahnsteiggleise:

Bahnsteighdhen:

Empfangsgebaude:

Station ist barrierefrei:

BfaKat:

Reisendenzabhl Ist:

Betriebsprogramm Ist:

Zughalte/-gattungen:
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S-Bahn Hamburg — Bahniibergang Claudiusstralie
Detaillierte Angaben zu den Anlag i

2.2 AMP-Bedarf #nur bei Bestang rtung durch DBSuS#

entfallt

2.3 QKZ #DBSuS#

2.4 Ganzheitlichke ‘

2.5 Auswertung POV

entfallt
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2.6 Geplante MaRnahmen
2.6.1 Verkehrsstation

Steckbrief:

Strecke

1249 von Hamburg Hasselbrook nach

Bargteheide
Bestandteil TEN: nein
Bahnsteiggleise: -
Bahnsteighdhen: 96 cm
Bahnsteiglange 140 m mit Option auf 210 m
Empfangsgebéude: nein
Station ist barrierefrei: ja
Bf. Kat: 5
Reisendenzahl Prognose S4: 1910

Betriebsprogramm Prognose S4:
Zughalte/-gattungen:

S-Bahn:max. 144 Halte/Tag/Richtung{2020)

MalRnahmen im Einzelnen:

Fur den Neubau der Verkehrsstation S-Bahn Bahnhof Claudiusstral3e sind folgende Maf3nah-

men vorgesehen:

¢ Neubau eines Mittelbahnsteiges(ggf. AuBenbahnsteig im Rahmen der Variantenuntersu-
chung), Bestelllange 140 m mit Option, zur Verlangerung auf 210m, Bahnsteighthe 96cm

Uber SO

e Neubau gemaR Ril 813 neu, TSI PRM nicht erforderlich

e Einbau von Leiteinrichtungen/ir Blinde und Sehbehinderte

¢ Neubau einer Beleuchtungsanlage

e Neubau einer,Personenunter- oder -tberfihrung zur barrierefreien ErschlieBung des
Bahnsteiges UberAufzugy Treppenanlagen und/oder Rampen

e | Einbau von Wetterschutzeinrichtungen und sonstiger Bahnsteigausstattung (z.B. Fahr-
plan- und Infovitrinen, Sitzgelegenheiten, Fahrkartenautomaten, Abfallbehaltern, usw.)

2.6.2 Empfangsgebéaude

entfallt

2.6.3 Vermietung und Vermarktung

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Verkehrsstation sind keine Mal3hahmen im Bereich

der Vermietung und Vermarktung vorgesehen.

2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich Bf Claudiusstraf3e sind keine Bushaltestellen geplant. Es sind Flachen fur Fahrrad- \(b&

stander und Fahrradboxen vorzusehen.

N
SO0

Q\Q 'Q i



N ETZE Projektbeschreibung
"S4 (Ost)" Modernisierung Station Bf ClaudiusstraRe

2.7

Verkehrliche Aufgabenstellung

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS Schleswig-Holstein Lan-
desweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt
ist.

2.8 Veranlassung der MaRnahmen

Streckenausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe.

3 Kosten und Finanzierung

3.1 Investitionen und Fordermdglichkeiten

Grobkostenschatzung:

GWU: 6,31 Mio.€ (davon 5,64 Mio.€ Vollzug, 0,68 Mio.€ Langzug)

3.2 Betriebskosten

3.3 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden.

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschatzung

3.5 Pauschale Planungszielkosten

4 Termine

Umsetzungszeitraum:

Fir die Bauausfuhrung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt.
Fur die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde fiir die Bauausfiihrung der Zeitraum
2018 — 2020 angenommen. Damit ergibt sich fiir die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit
folgende Terminschiene:

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den \(b
geplanten Bauphasen kénnen zur Bauzeit und Baudurchfiihrung noch keine abschlieBend@

Angaben gemacht werden. (72)
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5 Risiken

5.1 Risiken
1. Baugrund 4
2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten

(Zugangserganzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung)

3. Vorliegen/Aktualitat Bestandsplane
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten 4
5. Folgemaflnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW 4
6. Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumal3nahmen DB S&S
7. Abhangigkeiten zu korrespondierenden BaumalRnahmen DB Ne
8. Denkmalschutz / -pflege
9. Kampfmittel

5.2 Gegensteuerungsmalnahmen
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6 Projektorganisation und Ressourcen

6.1 Bauherr und Projektleitung

Projektorganisation Vorplanung:

e Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein
e Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station &Service AG

Uber die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

6.2 Ermittlung und Klarung des Ressourcenbedarfs

Fur die beratenden Leistungen der DB Station&Service:

E

7 Noch zu klarende Punkte

,Grundsétzlich ist sicherzustellen, dass durch Veranderungen von VS, insbesondere bei
Ruckbau von erst kirzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Riickzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die kiinftigen Bahnsteiglangen (Vollzug oder Langzug)
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH sowie etwaig Dritten abzustimmen waren.“®

% Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011.

Im Rahmen der Variantenuntersuchungen zum Vorentwurf soll auch der Einsatz von Wetter- K
schutzhausern bzw. Bahnhofsdachern gegenubergestellt werden. Je nach Lage des neuen (b
Bahnsteiges ist durch die BU-BeseitigungsmaRnahme SchloRgarten eine zweiseitige Er Q
schlieBung des Bahnsteiges méglich. Weiterhin ist im Rahmen der VEP die ErschlieBun%\ (b
Personenunter- bzw. -berfiihrung zu untersuchen, soweit dies sinnvoll erscheint. ®~\~ '\
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Die Anwendung der TEIV fir die VS Bf ClaudiusstralRe ist zu tberprifen.

8 Schnittstellen zu anderen Projekten

Die Planung zum neuen Bf ClaudiusstralRe steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ge-
planten BU-BeseitigungsmaRnahme, sowie dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249
Hamburg Hasselbrook — Bargteheide. In unmittelbarer Nachbarschaft soll der BU SchloRgar-
ten ebenfalls beseitigt werden.

Beschluss

Ort/Datum Unterschrift
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