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1 Management Summary

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der SPNV-
Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieRung des Hamburger Stadtgebietes wer-
den bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zuriickgebaut
um Platz fur die neuen Gleisanlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhéfe sind eine der wesentlichen
Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Mo-
dernisierungsprogramme und Maflinahmen, soll den Fahrgasten in der Region Hamburg kinf-
tig auch an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entspre-
chende Infrastruktur geboten werden.

Im Rahmen dieses Programms soll an der heutigen Stral3eniberfihrung.Holstenhofweg eine
neue, barrierefrei erreichbare Verkehrsstation entstehen.

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kdnnen zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchfihrung der Gesamtmalf3-
nahme noch keine abschlieBenden Angaben gemacht werden. Das gleich giltfurdie noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung.

2 Projektubersicht

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand

Strecke 1120 von Lubeck Hbf nach Hamburg Hbf
Bestandteil TEN: Ja,dINHGV

Bahnsteiggleise:

Bahnsteighdhen:

Empfangsgebéaude:

Station ist barrierefrei:

Bf. Kat:

ReisendenzahlIst:

Betriebsprogramm Ist:

Zughalte/-gattungen:
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S-Bahn Hamburg — StrU Holstenhofweg
Detaillierte Angaben zu den Anla ie

o

2.2 AMP-Bedarf

entfallt

2.3 QKZ #DBSuS#

2.4 Ganzheitlichke ‘

2.5 Auswertung POV

entfallt
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2.6 Geplante MaRnahmen
2.6.1 Verkehrsstation

Steckbrief:

1249 von Hamburg Hasselbrook nach
Strecke

Bargteheide
Bestandteil TEN: nein
Bahnsteiggleise: -
Bahnsteighdhen: 96 cm
Bahnsteiglangen 145 m mit Option auf 210 m
Empfangsgebéude: nein
Station ist barrierefrei: ja
Bf. Kat: 5
Reisendenzahl Prognose S4: 1238

Betriebsprogramm Prognose S4:

S-Bahn: . 144 HaltelTag/Richt 2020
Zughalte/-gattungen: S altelTag/Richtung( )

MalRnahmen im Einzelnen:

Fur den Neubau der Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Holstenhofweg sind folgende Maf3-
nahmen vorgesehen:

e Neubau eines Mittelbahnsteiges, Bestelllange 140'm mit Option zur Verlédngerung auf
210 m, Bahnsteighthe 96 cm tber SO

e Neubau gemaR Ril 813 neu, TSI PRM nichtserforderlich
e Einbau von Leiteinrichtungen fiar Blinde und Sehbehinderte
¢ Neubau einer Beleuchtungsanlage

e Neubau einer Aufzugs- und Treppenanlage zur barrierefreien ErschlieBung des Bahn-
steiges

e AFEinbaufvon Wetterschutzeinrichtungen und sonstiger Bahnsteigausstattung (z.B. Fahr-
plan- und Infovitrinen, Sitzgelegenheiten, Fahrkartenautomaten, Abfallbehaltern, usw.)

2.62y Empfangsgebéaude

entfallt

2.6.3 Vermietungund Vermarktung

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Verkehrsstation sind keine Ma3nahmen im Be-
reich der Vermietung und Vermarktung vorgesehen.

2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich Hp Holstenhofweg sind Durchgangs/-Endhaltestellen fiir insgesamt 3 Buslinien \
vorzusehen. Es sind Flachen fir Fahrradstander und Fahrradboxen vorzuhalten. Weiterhin \
sollen Méglichkeiten aufgezeigt werden, P+R-Platze anzuordnen (Mindestgrof3e der Anlageé\Q

100 Pkw-Stellplatze, sonst keine). (b
e
> A
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2.7

Verkehrliche Aufgabenstellung

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, LVS Schleswig-Holstein Landes-
weite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt ist.

2.8 Veranlassung der MaRnahmen

Streckenausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe.

3 Kosten und Finanzierung

3.1 Investitionen und Fordermoglichkeiten

Grobkostenschéatzung:

GWU: 4,45 Mio. € (davon 3,85 Mio.€ Vollzug / 0,60 Mio.€ Langzug)

3.2 Betriebskosten

3.3 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte'und.der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden.

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschatzung

3.5 Pauschale Planungszielkosten

4 Termine

Umsetzungszeitraum:

Fur die Bauausfiihrung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt.
Fur die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde fur die Bauausfiihrung der Zeitraum
2018 — 2020 angenommen. Damit ergibt sich fur die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit
folgende Terminschiene:

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kénnen zur Bauzeit und Baudurchfiihrung noch keine abschlieRenden \(b

Angaben gemacht werden.
P
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5 Risiken

5.1 Risiken
1. Baugrund 4
2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten

(Zugangserganzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung)

3. Vorliegen/Aktualitat Bestandsplane
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten 4
5. Folgemaflnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW 4
6. Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumal3nahmen DB S&S
7. Abhangigkeiten zu korrespondierenden BaumalRnahmen DB Ne
8. Denkmalschutz / -pflege
9. Kampfmittel

5.2 Gegensteuerungsmalnahmen
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6 Projektorganisation und Ressourcen

6.1 Bauherr und Projektleitung

Projektorganisation Vorplanung:

e Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein
e Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station &Service AG

Uber die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

6.2 Ermittlung und Klarung des Ressourcenbedarfs

Fur die beratenden Leistungen der DB Station&Service:

E

7 Noch zu klarende Punkte

,Grundsétzlich ist sicherzustellen, dass durch Veranderungen von VS, insbesondere bei
Ruckbau von erst kirzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Riickzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die kinftigen Bahnsteiglangen ( Vollzug oder Langzug)
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH sowie etwaig Dritten abzustimmen waren.“®

% Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011.

Im Rahmen der VEP soll die Lage des Mittelbahnsteiges unterhalb der StrU untersucht wer-
den. Ggf. kann so die StrU gleichzeitig als Wetterschutz genutzt werden. Eine ErschlieBung \(b
des Bahnsteiges kann von beiden Seiten der StrU aus erfolgen. ((\Q

&
(19'\
A -

e

Weiterhin sind im Rahmen der Trassierung/Anordnung des Bahnsteiges die potenziellen
wirkungen auf den angrenzenden Ugleisee zu bewerten. \®+
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Die Anwendung der TEIV fir die VS Hp Holstenhofweg ist zu Uberprifen.

8 Schnittstellen zu anderen Projekten
Die Planung zum neuen S-Bahn Haltepunkt Holstenhofweg steht in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249 Hamburg Hasselbrook —
Bargteheide.

Beschluss

Ort/Datum Unterschrift
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