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1 Management Summary

Der Ausbau der S4 — Ost von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der
SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des Hamburger Stadtgebie-
tes werden bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zu-
ruckgebaut um Platz fiir die neuen Gleisanlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Stationen sind eine der wesentlichen Voraus-
setzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Modernisie-
rungsprogramme und Maflinahmen, soll den Fahrgasten in der Region Hamburg kiinftig auch
an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entsprechende Inf-
rastruktur geboten werden.

Im Rahmen dieses Programms soll im Bereich des heutigen Bahniibergangs, Pulverhof eine
neue, barrierefrei erreichbare Verkehrsstation entstehen.

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kdnnen zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchfihrung der Gesamtmalf3-
nahme noch keine abschlieBenden Angaben gemacht werden. Das gleich giltfurdie noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung.

2 Projektibersicht

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand

Strecke 1120 von Lubeck Hbf nach Hamburg Hbf
Bestandteil TEN: Ja, Il HGV

Bahnsteiggleise:

Bahnsteighdhen:

Empfangsgebaude:

Station ist barrierefrei:

BfaKat:

Reisendenzabhl Ist:

Betriebsprogramm Ist:

Zughalte/-gattungen:
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S-Bahn Hamburg — Bahniibergang Am Pulverho
Detaillierte Angaben zu den Anla sie

2.2 AMP-Bedarf

entfallt

2.3 QKZ #DBSuS#

2.4 Ganzheitlichke ‘

2.5 Auswertung POV

entfallt
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2.6 Geplante MaRnahmen
2.6.1 Verkehrsstation

Steckbrief:

1249 von Hamburg Hasselbrook nach Bart-
Strecke

geheide
Bestandteil TEN: nein
Bahnsteiggleise: Gleis 73, 74
Bahnsteighdhen: 96 cm
Bahnsteiglange: 145 m mit Option auf 210 m
Empfangsgebéude: nein
Station ist barrierefrei: ja
Bf. Kat: 5
Reisendenzahl Prognose S4: 1485

Betriebsprogramm Prognose S4:

S-Bahn: . 144 HaltelTag/Richt 2020
Zughalte/-gattungen: S altelTag/Richtung( )

MalRnahmen im Einzelnen:

Fir den Neubau der Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Pulverhof sind folgende Maf3nahmen
vorgesehen:

¢ Neubau eines Mittelbahnsteiges(ggf. AuBenbahnsteig im Rahmen der Variantenuntersu-
chung), Bestelllange 140 m mit Option zur Verlangerung auf 210 m, Bahnsteighdhe
96 cm uber SO

e Neubau gemaR Ril 813 neu, TSI PRM nicht erforderlich
e Einbau von Leiteinrichtungen/ir Blinde und Sehbehinderte
¢ Neubau einer Béleuchtungsanlage

e Neubau einer,Personenunterfiihrung zur barrierefreien ErschlieBung des Bahnsteiges
Uber Aufzug und Treppenanlagen und Rampen

e | Einbau von Wetterschutzeinrichtungen und sonstiger Bahnsteigausstattung (z.B. Fahr-
plan- und Infovitrinen, Sitzgelegenheiten, Fahrkartenautomaten, Abfallbehaltern, usw.)

2.6.2.  Empfangsgeb&aude

entfallt

2.6.3 Vermietung und Vermarktung

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Verkehrsstation sind keine Ma3nahmen im Be-
reich der Vermietung und Vermarktung vorgesehen.

2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich Hp Pulverhof sind Durchgangshaltestellen fiir 2 Buslinien vorzusehen. Es sind Fla- (b‘s
chen fur Fahrradstander und Fahrradboxen vorzuhalten. Weiterhin sollen Méglichkeiten auf- Q\
gezeigt werden, P+R-Platze anzuordnen (MindestgréfR3e der Anlage 100 Pkw-Stellplatze, 6\ (b

sonst keine). <
AN
&<
‘os\ «(ob
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2.7 Verkehrliche Aufgabenstellung

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS Schleswig-Holstein Lan-
desweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt
ist.

2.8 Veranlassung der MaRnahmen

Streckenausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe.

3 Kosten und Finanzierung

3.1 Investitionen und Fordermdglichkeiten

Grobkostenschatzung:

GWU: 6,49 Mio. € (davon 5,97 Mio.€ Vollzug / 0,53 Mio.€ Langzug)

3.2 Betriebskosten

3.3 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden.

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschatzung

3.5 Pauschale Planungszielkosten

4 Termine

Umsetzungszeitraum:

Fir die Bauausfuhrung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt.
Fur die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde fiir die Bauausfiihrung der Zeitraum
2018 - 2020 angenommen. Damit ergibt sich fur die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit
folgende Terminschiene:

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und d (b
geplanten Bauphasen kénnen zur Bauzeit und Baudurchfiihrung noch keine abschlief3 n Q’\

Angaben gemacht werden. . @
SR

O\
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5 Risiken

5.1 Risiken
1. Baugrund 4
2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten

(Zugangserganzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung)

3. Vorliegen/Aktualitat Bestandsplane
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten 4
5. Folgemaflnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW 4
6. Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumal3nahmen DB S&S
7. Abhangigkeiten zu korrespondierenden BaumalRnahmen DB Ne
8. Denkmalschutz / -pflege
9. Kampfmittel

5.2 Gegensteuerungsmalnahmen
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6 Projektorganisation und Ressourcen

6.1 Bauherr und Projektleitung

Projektorganisation Vorplanung:

e Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein
e Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station &Service AG

Uber die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

6.2 Ermittlung und Klarung des Ressourcenbedarfs

Fur die beratenden Leistungen der DB Station&Service:

E

7 Noch zu klarende Punkte

,Grundsétzlich ist sicherzustellen, dass durch Veranderungen von VS, insbesondere bei
Ruckbau von erst kirzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Riickzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die kiinftigen Bahnsteiglangen (Vollzug oder Langzug)
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH sowie etwaig Dritten abzustimmen waren.“®

% Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011.

Im Rahmen der Variantenuntersuchungen zum Vorentwurf soll auch der Einsatz von Wetter- K
schutzhausern bzw. Bahnhofsdachern gegenibergestellt werden. Weiterhin ist im Rahmen (b
der VEP die ErschlieBung als Personenunter- bzw. —iberfihrung bzw. tUber eine Anbindun Q
an die neu zu planende EU Am Pulverhof zu untersuchen. & '\(b

2
Die Anwendung der TEIV fir die VS Pulverhof ist zu Gberprifen. \®+ (19
00 « .

<
Q—Q_)&—“ ;
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8 Schnittstellen zu anderen Projekten
Die Planung zum neuen S-Bahn Haltepunkt Am Pulverhof steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der geplanten BU-BeseitigungsmaRnahme sowie dem geplanten Gesamtausbau der
Strecke 1249 Hamburg Hasselbrook — Bartgeheide.

Beschluss

Ort/Datum Unterschrift
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